	İLÇE
	:
	Buldan

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	BÜYÜK MENDERES-CİNDERE PROJESİ 
Buldan Sulaması

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2015 - 2018

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	 31 397 844 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	   0 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	0

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	70

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-
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	İLÇE
	:
	Buldan

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	BÜYÜK MENDERES-CİNDERE PROJESİ 
Yenicekent İletim Kanalı Sanat Yapıları

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2016 - 2017

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	 14 499 954 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	 11 102 401 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	92

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	92

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-
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	İLÇE
	:
	Buldan

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	BÜYÜK MENDERES-CİNDERE PROJESİ 
Denizli-Buldan Ovası Sulaması Arazilerinin Akgedik ve Ballık Dereleri

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2016 - 2018

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	   0 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	   0 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	0

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	1

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-
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	İLÇE
	:
	Honaz

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	ÇÜRÜKSU-AKBAŞ PROJESİ
Aydınlar Akbaş Barajı İkmali

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2013 - 2017

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	 43 814 481 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	   0 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	0

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	100

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-
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	İLÇE
	:
	Honaz

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	ÇÜRÜKSU-AKBAŞ PROJESİ
Honaz Ovası Sulaması

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2013 - 2017

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	 4 242 132 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	   0 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	0

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	45

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-
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	İLÇE
	:
	Honaz

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	ÇÜRÜKSU-AKBAŞ PROJESİ
Akbaş Barajı İletim Tüneli, Su Alma Yapısı ve Şev Stabilitesi Sağlanması

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2015 - 2017

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	 24 886 999 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	   0 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	0

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	99

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-
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	İLÇE
	:
	Acıpayam

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	GÖLHİSAR ACIPAYAM I.MERHALE PROJESİ
Dalaman Çayı Islahı Yenilenmesi 3.Kısım

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2016 - 2017

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	 4 177 368 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	 2 196 753 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	74

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	97

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-
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	İLÇE
	:
	Sarayköy

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	AŞAĞI BÜYÜK MENDERES PROJESİ
Gölemezli - Sarayköy ve Çürüksu Sulamaları Ana Tahliye Kanalı (Büyük Menderes-Çürüksu Çayı Yatağı) Düzenlenmesi

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2014 - 2018

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	 3 500 000 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	 2 499 999 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	66

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	27

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-
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	İLÇE
	:
	Tavas

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	TAVAS PROJESİ
Tavas Ovası Sulaması

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2013 - 2017

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	 15 902 854 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	 1 764 483 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	54

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	93

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-
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	İLÇE
	:
	Acıpayam

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	Denizli-Acıpayam ve Serinhisar Ovası Ana Tahliye Kanalı Sanat Yapıları 1.Kısım

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2014 - 2017

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	 4 807 679 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	  163 030 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	100

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	100

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-




	İLÇE
	:
	Acıpayam

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	Denizli Acıpayam Hisar Mahallesi yerleşim yeri ve arazileri Bozalan ve Hisar dereleri

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2016 - 2018

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	  999 997 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	 1 499 042 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	100

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	55

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-






	İLÇE
	:
	Çivril

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	Denizli Çivril İlçe Merkezi Adamhacı, Akpınar, Kuzgunluk ve Taşocağı Dereleri Islahı

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2016 - 2018

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	   0 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	 2 535 796 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	100

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	51

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-




	İLÇE
	:
	Acıpayam

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	Denizli Acıpayam-Serinhisar Ovası Ana Tahliye Kanalı Sanat Yapıları 3.Kısım

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2016 - 2018

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	 2 343 485 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	   0 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	0

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	50

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-






	İLÇE
	:
	Acıpayam

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	Denizli-Acıpayam Boğazdere Çaylı Deresi

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2016 - 2017

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	  477 792 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	  780 403 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	100

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	100

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-




	İLÇE
	:
	Çameli

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	Denizli Çameli Kızılyaka Yerleşim Yeri ve Arazileri Kızılyaka Deresi

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2017 - 2018

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	   0 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	   0 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	0

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	0

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-






	İLÇE
	:
	Acıpayam

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	Denizli-Acıpayam Dalaman Çayı İğdeli, Pekmeztoprak, Değirmendere, Çatak, Derin, Sulu ve Süleymanlar Yandereleri Yukarı Havza Islahı

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2015 - 2017

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	 3 633 535 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	  311 144 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	100

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	100

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-




	İLÇE
	:
	Kale

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	Denizli Kale Narlı Yenidere Çayı Yandereleri Yukarı Havza

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2016 - 2018

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	  499 997 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	 2 405 214 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	100

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	51

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-






	İLÇE
	:
	Buldan

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	Denizli B.Menderes Nehri Cindere Barajı-Yenice Regülatörü Arası Yandereleri Yukarı Havza

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2016 - 2017

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	  486 047 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	  950 000 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	100

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	100

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-





	İLÇE
	:
	Acıpayam

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	Denizli Acıpayam Dalaman Çayı Akdere, Kırmızı, Sugiden, Kavaklı, Doğan, Deveuçan, Kululu, Kömürlüksırtı, Söğütlü, Çevlik, Karaböcüğükırığı, Kopuz, Abdal ve Sarıyer Yandereleri Yukarı Havza

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2016 - 2018

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	  399 999 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	 4 671 709 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	100

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	88

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-





	İLÇE
	:
	Honaz

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	Denizli-Honaz Menteş Bulancıkdere 6.Kısım

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2016 - 2017

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	 1 752 405 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	   0 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	0

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	100

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-




	İLÇE
	:
	Çal

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	Denizli-Çal Develer Mahallesi Kurudere Islahı

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2016 - 2018

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	   0 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	  547 230 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	100

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	25

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-






	İLÇE
	:
	Çameli

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	Denizli-Çameli Dalaman Çayı Çamlıbel, Katran, Pınarcık, Akdere, Bulanık ve Çaylı Yandereleri Yukarı Havza Islahı Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2017 - 2019

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	   0 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	   0 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	0

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	0

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-




	İLÇE
	:
	Acıpayam

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	Denizli-Acıpayam Dalaman Çayı Kocaahmet, Hisar, Tepecik, Çatak, Derin, Kelpınar, Çakır, Çiftepınar, Ericek ve Kerimler Yandereler Yukarı Havza Islahı Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2017 - 2019

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	   0 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	   0 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	0

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	0

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-






	İLÇE
	:
	Acıpayam

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	Denizli-Acıpayam Dalaman Çayı Mezarlık, Hortma, Göz, Tuz, Kavaklı, Akdere, Ambarlık, Kurudere, Kuzören, Abazbükü ve Karanlık Yandereleri Yukarı Havza Islahı Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2017 - 2019

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	   0 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	   0 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	0

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	0

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-




	İLÇE
	:
	Çivril

	YATIRIMCI KURULUŞ
	:
	DSİ 21.Bölge Müdürlüğü

	PROJENİN ADI
	:
	Denizli Çivril Yuvaköy İbanlar Deresi Yukarı Havza Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı

	BAŞLAMA-BİTİŞ TARİHİ
	:
	2017 - 2018

	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI
	:
	   0 TL

	BUGÜNE KADAR YAPILAN HARCAMA
(31.07.2017 TARİHİ İTİBARİ İLE)
	:
	   0 TL

	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)
	:
	0

	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
	:
	0

	AÇIKLAMA (VARSA SORUN VE DARBOĞAZLAR)
	:
	-
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ALI (BUYUK MENDERES-CURUKSU CAYI YATAGI) DUZENLEN

Regulatori

L

Km:35+423

Yenice

Ahmedt
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TAVAS PROJESI (TAMAMLAMA)
TAVAS OVASI SULAMASI

Su Kaynagi: YENIDERE BARAJI

Durumu: INSAAT

Ana kanal / Ana Boru Uzunlugu: 25 954 m

Yerlesim Birimi Faydasi: 1 iige

Vesilkay

Pompa Istasyonlar

Cebri Boru Hatti
1400 -92 m

Regiilasyon Deposu

S

Hm=91,50 m

1283 m*

Sofular

Sol Ana Boru'

Hatti

10955m

[

J

e e
Regillasyon Deposu
N 1283 m*

Yenidere
Baraji

S0

Vakif

Sag Ana Boru Hatti
14999 m

16 340 da

Sahasi 33 040 da

e

- 33040da

Pompaj
Sulama

/

Sulama Alant 33040 da
ihale Tarihi 22.11.2013
Sézlesme Tarihi 16.01.2014
Sézlesme Bedeli 14.495.756 TL
ise Baslama Tarihi 24.01.2014
Son Is Bitim Tarihi 09.06.2017
Yiiklenici Ugural ins.
2017 YiLI

2017 Yih S6z. Od. 2821568 TL
2017 Yilh Gdenedi 3265217 TL
2017 Yih Rev.Gd. 3265217 TL
2017 Yili Harc. 1764 483 TL
Parasal Gerg. %93

Fiziki Gerg. %93
ACIKLAMA :

$1 ana boru hattinda regillasyon deposu baglantisina
ait 63 m CTP borunun montaji harig 10483 m CTP
boru ve 4451 m PE boru olmak iizere toplam 14890 m
$1 ana boru hatti tesis edilmisti. S2 ana boru
hattinda 10698 m CTP boru, 257m HDPE boru olmak
iizere toplam 10955 m S2 ana boru hatti tesis
edilmistir. $1 ana boru dan ayrilan 35595 m HDPE
boru, S2 ana boru dan ayrilan sulama sebekesinde;
1291 m CTP boru, 34858 m HDPE boru olmak iizere,
toplam 71744 m  (%100) borularin baglantist
yapilmistr. Sag sahil cebri boru montaji ve
regillasyon deposu insaati ile sol sahil pompa
istasyonu elektromekanik tesisat montaji devam
etmektedir.
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BUYUK MENDERES CINDERE PROJESI
BULDAN SULAMASI

SuKaynaf
Faydasi: Sulama + Ene
Tamamlanma Tari

indere Barajt (84,2

1.12.2006

(133640 da + 88 GWh/yil)

7 milyon m?)
Durumu: isletmede

Ana kanal / Ana Boru Uzunlugu: 34419 m

Yerlesim Birimi Faydasi: Buldan ilcesi

Cazibelisulamasahasi (12

P1 pompajsulamasahasi (9

| Buldan Ovasi Sulamasi

Gamicy
530 da)

besott
480 da) |

Sulama Alani 28 640 da
ihale Tarihi 29.01.2015
Sézlesme Tarihi 22.04.2015
Sézlesme Bedeli (TL) | 46 158 161 TL
ise Baslama Tarihi 04.05.2015
Son Is Bitim Tarihi 22.05.2017

uysik

kayurt

P2 pompajsulama sahasi ( 4610 da) Yiklenici Yagmurcan - YurtSe ins.
P3 pompajsulamasahasi ( 2020 da)
TopLAM 28640 da sonaan [ s610da
) gty 0418 2017 YiLI
3 Regulasyon| . Deposu Sece. rtuge i
e u-‘nuuy | e e o 2017 Yili Gdenedi (TL) 7884 024 TL
T ) 7
(e B, 2017 Yih Rev.Od. (TL) | 3500 024 TL
2017 Yilt Hare. (TL) z
Seymant Buldan (7 510 d
7 Pty | Parasal Gerg. (%) 69
Yenicekent letim
1 anan ziki o
ki | | Fiziki Gerg. (%) 70
o Ly o o/ ey
T n Ovast stasyonaniazsm Z
( Buharkent | | Bjtan Ovas e ACIKLAMA;
i Sulamas | 4
R0 ae] ) 2o Bk o is kapsaminda 306 m uzunlugundaki tinel
3 1217 tamamlanmis, 43.775 m uzunlugundaki CTP borulann
3320da
y
04.18 G 29.550 m'sinin imalati tamamlanmistr. Kalan borularin
Buhar/ént Kiildere Tosunlar
Km: 34+419/ = imalat calismalari devam etmektedir. A hattina ait
g Cab&™ Adaky’ HDPE100 boru siparisleri verilmistir. R2, R3 regilasyon

havuzlan ile P3 pompa istasyonu binalan

tamamlanmistir. Miiteahhidin mali acz iginde bulunmasi

ve iste ilerleme saglayamamasi nedeniyle is

feshet
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BUYUK MENDERES CINDERE PROJESI ~
NICEKENT ILETIM KANALI SANAT YAPILARI

Buldan Ovas Suiamas:

() casbofisomaschas (1250 da)
() P pompoisiomasohos [ 9480 da)
() P2pompojsuiomaschosi [ 4610do]

() P3pompojsuiomasohos [ 2020da]
ToPAM Bu0da

Buldan Ovas:
‘Sulamas:
(28640 ¢a)

KarakranSulamasi | ppayKGY
(107403) Pamukkale-Girksu SolSahi
5 Sulamas: (49990 )

Projenin Yeri
ihale Tarihi

Sézlesme Tarihi
Sézlesme Bedeli (TL)
ise Baslama Tarihi
Son Is Bitim Tarihi

Yiiklenici

2017 YILI
2017 Yih $621.6d. (TL)

2017 il Rev.0d. (TL)
2017 it Harc. (TL)
Parasal Gerg. (%)
Fiziki Gerg. (%)

Yenicekent iletim Kanal
11.01.2016

23.02.2016

18 233 000 TL
01.03.2016

04.04.2017

Baraj Grup ins.

10 670 000
10 000 000
14 384 000
11 102 401
92
92

ACIKLAMA:
> is tamamlanmig olup, gecicikabul 6ncesi eksiklikler gideriimektedir.
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BUYUK MENDERES CINDERE PROJESI
BULDAN OVASI SULAMASI ARAZILERININ

AKGEDIK VE BALLIK DERELERI ISLAHI

Ballik Deresi

L=5200m

Menderes Nehri

Buldan Ovasi Sulamasi

28640 da

Projenin Yeri
Projenin Faydasi
inale Tarihi

Kesif Bedeli

ise Baglama Tarihi
Son ig Bitim Tarihi
Yiiklenici

2017 YILI

2017 Yili S621.6d. (TL)
2017 Yih Odenegi (TL)
2017 Yili Rev.d. (TL)
2017 Yih Hare. (TL)
Parasal Gerg. (%)
Fiziki Gerg. (%)

Denizli-Buldan Ovasi Sulamasi
Taskin 1 250 da

18.10.2016

4483 000 TL

29.11.2016

01.06.2018

Ali GELIK- Hafiz GELIK is Ortakiigi

2100 000
1793 200
2.115.976

ACIKLAMA:

» Uygulama projeleri 28.04.2017 tarihinde tasdik edilmis olup,

kamulastirma gerekmeyen kesimde imalatlara baglanmistir.

» Uygulama projelerinde giizergah degisikligi s6z konusu

oldugu icin Kamulastirma galigmalari zaman almaktadir.
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CURUKSU-AKBAS PROJESI
AYDINLAR AKBAS BARAJI

Tranzisyon Zonu (28)

On Yizi Beton\ \

__Random Zon (18)

Gegirimsiz (14)

Yklenici STY Insaat
Maksadi igmesuyu : 8,76 milyon
’ iyl
Parapet UstKotu 927.75 890 525,75 garg Kret Kotu rs"ulrma 7900 da
: Enerji  :6,8 Milyon
3A Gegis Zonu Sovoe ip) KWhiyil
b Yiikseklik i
Koruyucu Orti (K) 6.Y.B. Kum Cakil Dolgu
Depolama Hacmi
75,75 m

3D Filtre Zonu

Toplam
TEMEL KAZISI 618.604 m3
GOVDE DOLGUSU 1.489.821 m3
ON YUZ BETONU 10.000 m3
DOLUSAVAK 16.500 m3/
Beton/ kazi 503 000 m3

2016 Yil 2017 Yilinda Meveut 2017 yil
Sonu. Kadar | Odenek ile Yapimasi | sonrasina
Yapilan Planlanan Kalan

Gévde Hacmi A3 riior e
Sézlesme Bedeli :
1,5 milyon m?

Baslama Tarihi e

Bitim Tarihi e
14.16.2016

2017 YiLI

DT S 6d. i

] et s

2017 Yill Rev.Gd o

Harcama o

Parasal Gergekl. e

Fiziki Gergeklesme |, 100

ACIKLAMA:

Su tutumaya baslanmis olup 22.12.2016 tarihinde
Cumhurbaskanimiz Sayin Recep Tayyip
ERDOGAN tarafindan agilisi yapimistir. Vana
odasindaki kuguk eksiklikler tamamlanmaktadir. Is
tamamlanmis olup kesin hesap alacagi olarak
mevcut odenek harcanacaktir.
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CURUKSU-AKBAS PROJESI

HONAZ OVASI SULAMASI

Su Kaynagi: Akbas Baraji

Durumu: insa Halinde

Ana kanal / Ana Boru Uzunlugu: 5 845 m

Yerlesim Birimi Faydasi: Honaz ilgesi

Cazibe

: 7900da

\c1 Vana Odast
mesuyu aynim
noktas

Dereciftlik

Tahliye Kanali |
3947m |
Baziml i

Sulama Alani 7900da
ihale Tarihi 30.12.2013
Sozlesme Tarihi 20.02.2014
Sozlesme Bedeli (TL) 7351037
ise Baglama Tarihi 27.02.2014
Son s Bitim Tarihi 26.11.2017
Yiiklenici Ugural ins.
2017 VLl

2017 Yih S621.6d. (TL) | 6542615
2017 Yih Odenegi (TL) | 5282244
2017 Yii Rev.Od. (TL) 5282244
2017 Yil Hare. (TL)

Parasal Gerg. (%) 57

Fiziki Gerg. (%) a5

Yiikleme Havuzu!

Mentese

Cebri Boru
2=1000 L=1064 m

AYDINLAR AKBAS
BARAIJI

Aydinlar

3500da

4400da

ACIKLAMA:

Yiikleme havuzu kazilari tamamlanmigtir. Cebri boru
mesnet betonlari ile yiikleme havuzu kazi ve beton

imalati tamamlanmistir. Regiilasyon havuzu kazisi

ve BA imalatlar

tamamlanmistir.

sahasindaki taskin tahliye kanalinin (3947 m) 3158
m (%80) kazisi tamamlanmistir. 1064 m (%100) cebri
borunun ve ekipmanlannin imalati tamamlanmistir.
Ana tahliye kanali iizerine 2 adet menfez yapisi
yapilmistir. 2359 m uzunluktaki 1200 mm gapli CTP

boru iletim hatt montaji devam etmektedir.





